# Postmortem – 2ª iteração

**Período:** 15/06/2021 – 28/06/2021

### b) O que estava planejado?

- CRUD de sobreaviso de entregas Joanne
- CRUD de solicitação de repasse Rafael
- Realização de testes de models Equipe
- Realização dos testes de views Equipe
- Restringir o acesso à determinadas telas diretamente pelas rotas Equipe
- Postmortem Equipe
- Correção de erros apontados pelo Codacy Equipe
- Correção de erros apontados pelo Travis
- Deploy no Heroku ao final da iteração

#### c) O que foi feito?

- Traçado plano de trabalho da iteração
- CRUD de sobreaviso de entregas Joanne
- CRUD de solicitação de repasse Rafael
- Realização de testes de models Rafael e Joanne
- Realização dos testes de views Rafael e Joanne
- Restringir o acesso à determinadas telas diretamente pelas rotas Joanne
- Postmortem Rafael
- Correção de erros apontados pelo Codacy Rafael e Joanne
- Correção de erros apontados pelo Travis Rafael e Joanne
- Deploy no Heroku ao final da iteração Rafael

#### d) O que não foi feito?

Foi possivel realizar tudo que estava planejado.

## e) O que está planejado para a próxima iteração?

• Seis refatorações

- Navegação adequada das views
- Diagrama de classes UML
- CSS para melhor visualização da interface

# f) Lições aprendidas

Apredemos a fazer commits mais precisos, criar melhores testes de view e model e a organizar melhor o trabalho em equipe.