Postmortem – 2ª iteração

Período: 05/06/2021 - 14/06/2021

b) O que estava planejado?

- CRUD de Usuarios Glaudemir
- CRUD de Entregalnternas Joanne
- CRUD de EntregaExternas Rafael
- Funcionalidade de login Equipe
- Realização de testes de models Equipe
- Realização dos testes de views Equipe
- Postmortem Equipe
- Correção de erros apontados pelo Codacy Equipe
- Correção de erros apontados pelo Travis
- Deploy no Heroku ao final da iteração

c) O que foi feito?

- CRUD de Usuarios Joanne
- CRUD de Entregalnternas Joanne
- CRUD de EntregaExternas Rafael
- Funcionalidade de login Rafael
- Realização de testes de models Rafael e Joanne
- Realização dos testes de views Rafael e Joanne
- Postmortem Joanne
- Correção de erros apontados pelo Codacy Rafael e Joanne
- Correção de erros apontados pelo Travis Rafael e Joanne
- Deploy no Heroku ao final da iteração Rafael

d) O que não foi feito?

Definição concisa das rotas, com a possibilidade de navegação por todas as telas até agora criadas. Restringir o acesso à determinadas telas diretamente pelas rotas.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Definição concisa das rotas, com a possibilidade de navegação por todas as telas até agora criadas. Restringir o acesso à determinadas telas diretamente pelas rotas. CRUD de

solicitacaoDeRepasse, CRUD de avisoDeEncomenda. Testes de views e models. Melhora na aparência do sistema.

f) Lições aprendidas

Aprendemos a resolver conflitos no git, a resolver erros apontados pelo Codacy e pelo Travis, e a trabalhar em conjunto para resolver erros na aplicação.